



# Accroître la capacité

Calendrier des travaux 2025




# Accroître la capacité pour nos clients

Le CN est résolu à offrir un service sécuritaire, fiable et efficace. Ce calendrier régional présente les travaux planifiés, notamment la pose de nouvelles traverses et de nouveaux rails, qui sont prévus jusqu'en décembre 2025.

Ces mises à niveau font partie de notre programme de dépenses en immobilisations et sont essentielles pour maintenir des niveaux de service élevés tout en soutenant la croissance que nos clients continuent de prévoir.

Nous savons que les travaux planifiés peuvent causer des répercussions à court terme, y compris des retards. C'est pourquoi une communication claire est essentielle, afin que les clients comprennent la raison des travaux et les avantages à long terme : une sécurité et une efficacité accrues, et un réseau plus robuste et plus résilient.

En 2025, le CN continuera d'investir dans un réseau plus robuste et plus sûr, conçu pour croître avec ses clients.




# Région de l'Ouest

---



# Carte de la région de l'Ouest


CN



# Ouest – de janvier à avril (TR1)

## Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

<b>Lieu</b>	<b>Date de début</b>	<b>Date de fin</b>
ASHCROFT	10 janv. 2025	5 févr. 2025
YALE	6 févr. 2025	11 mars 2025
REDDITT	4 mars 2025	25 mars 2025
REDDITT	4 mars 2025	4 mars 2025
YALE	11 mars 2025	11 mars 2025
YALE	11 mars 2025	11 mars 2025
CLEARWATER	18 mars 2025	8 avr. 2025




***Vous ne trouvez pas un emplacement sur la carte? Allez à [cnebusiness.geomapguide.ca](http://cnebusiness.geomapguide.ca) pour obtenir le répertoire complet.***

# Ouest – d'avril à mai (TR2)



Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervales travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
ALLANWATER	1 <sup>er</sup> avr. 2025	8 avr. 2025
ABERDEEN	1 <sup>er</sup> avr. 2025	8 avr. 2025
TRIAGE SYMINGTON	1 <sup>er</sup> avr. 2025	21 avr. 2025
CLEARWATER	1 <sup>er</sup> avr. 2025	8 avr. 2025
ALLANWATER	8 avr. 2025	8 avr. 2025
ABERDEEN	15 avr. 2025	21 avr. 2025
ALBREDA	15 avr. 2025	30 avr. 2025
REDDITT	15 avr. 2025	6 mai 2025
TRIAGE DE KAMLOOPS	15 avr. 2025	4 mai 2025
QUAPPELLE	29 avr. 2025	19 mai 2025
TRIAGE DE FORT FRANCES	29 avr. 2025	5 mai 2025
WAINWRIGHT	29 avr. 2025	19 mai 2025
WAINWRIGHT	29 avr. 2025	19 mai 2025
ALBREDA	1 <sup>er</sup> mai 2025	2 mai 2025
ROBSON	3 mai 2025	6 mai 2025
ASHCROFT	5 mai 2025	6 mai 2025
FORT FRANCES	6 mai 2025	6 mai 2025




# Ouest – de mai à juin (TR2 - suite)



Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux


Lieu	Date de début	Date de fin
ASSINIBOINE	13 mai 2025	19 mai 2025
TÊTE JAUNE	13 mai 2025	15 mai 2025
TRIAGE DE PORT MANN	13 mai 2025	26 juin 2025
RIVERS	13 mai 2025	19 mai 2025
RIVERS	13 mai 2025	19 mai 2025
CORONADO	13 mai 2025	19 mai 2025
FRASER	15 mai 2025	19 mai 2025
FRASER	16 mai 2025	29 mai 2025
BLACKFOOT	27 mai 2025	13 juin 2025
QUAPPELLE	27 mai 2025	29 juill. 2025
LAC LA BICHE	27 mai 2025	17 juin 2025
NECHAKO	30 mai 2025	24 juin 2025
BLACKFOOT	14 juin 2025	10 juill. 2025
VEGREVILLE	24 juin 2025	25 juin 2025
FRASER	24 juin 2025	29 juill. 2025
TELKWA	25 juin 2025	29 juin 2025
CAMROSE	26 juin 2025	30 juin 2025
NEW WESTMINSTER	27 juin 2025	30 juin 2025
BULKLEY	30 juin 2025	15 juill. 2025



# Ouest – de juillet à septembre (TR3)

## Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
BULKLEY	30 juin 2025	15 juill. 2025
BRAZEAU	8 juill. 2025	15 juill. 2025
EDSON	8 juill. 2025	15 juill. 2025
VEGREVILLE	11 juill. 2025	12 août 2025
EDSON	22 juill. 2025	8 août 2025
TRIAGE EDMONTON EAST (CLOVER BAR)	6 août 2025	9 août 2025
TRIAGE DE PRINCE GEORGE N	6 août 2025	12 août 2025
FOOTHILLS	7 août 2025	7 août 2025
EDSON	9 août 2025	12 août 2025
TRIAGE WALKER	10 août 2025	23 août 2025
BRAZEAU	19 août 2025	22 août 2025
GRANDE CACHE	19 août 2025	3 sept. 2025
EDSON	19 août 2025	9 sept. 2025
THREE HILLS	23 août 2025	20 sept. 2025
EDSON	24 août 2025	4 sept. 2025
GRANDE CACHE	25 août 2025	5 sept. 2025
TRIAGE D'EDMONTON WEST (BISSELL)	5 sept. 2025	18 sept. 2025
GRANDE CACHE	6 sept. 2025	9 sept. 2025
THREE HILLS	16 sept. 2025	23 sept. 2025
CHETWYND	16 sept. 2025	21 oct. 2025
GRANDE CACHE	16 sept. 2025	21 oct. 2025
CAMROSE	19 sept. 2025	23 sept. 2025
THREE HILLS	21 sept. 2025	23 sept. 2025




***Vous ne trouvez pas un emplacement sur la carte? Allez à [cnebusiness.geomapguide.ca](http://cnebusiness.geomapguide.ca) pour obtenir le répertoire complet.***

# Ouest – octobre à décembre (TR4)

CN


Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
CENTRAL BUTTE	1 <sup>er</sup> oct. 25	21 oct. 2025
CAMROSE	1 <sup>er</sup> oct. 25	21 oct. 2025
RIVERS	28 oct. 2025	28 oct. 2025
CHETWYND	28 oct. 2025	29 oct. 25
CAMROSE	28 oct. 2025	18 nov. 2025
GRANDE PRAIRIE	28 oct. 2025	18 nov. 2025
GRANDE PRAIRIE	28 oct. 2025	18 nov. 2025
RIVERS	29 oct. 25	30 oct. 2025
MACKENZIE	30 oct. 2025	30 oct. 2025
RIVERS	31 oct. 2025	1 <sup>er</sup> nov. 2025
STUART	31 oct. 2025	4 nov. 2025
LAC LA BICHE	25 nov. 2025	27 nov. 2025
SANGUDO	28 nov. 2025	2 déc. 2025




# Région de l'Est

---



# Carte de la région de l'Est

CN



# Est – de janvier à avril (TR1)

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux



Lieu	Date de début	Date de fin
MILTON	1 <sup>er</sup> janv. 2025	29 avr. 2025
VALERO	1 <sup>er</sup> janv. 2025	29 avr. 2025
SPRINGHILL	18 mars 2025	21 mars 2025
SPRINGHILL	22 mars 2025	25 mars 2025
DRUMMONDVILLE	24 mars 2025	25 avr. 2025
SAINT-HYACINTHE	31 mars 2025	10 avr. 2025




*Vous ne trouvez pas un emplacement sur la carte? Allez à [cnebusiness.geomapguide.ca](http://cnebusiness.geomapguide.ca) pour obtenir le répertoire complet.*

# Est – d'avril à juin (TR2)



Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
DUNDAS	1 <sup>er</sup> avr. 2025	8 avr. 2025
SPRINGHILL	1 <sup>er</sup> avr. 2025	6 avr. 2025
BÉCANCOUR	2 avr. 2025	3 avr. 2025
ROUSES POINT	2 avr. 2025	3 avr. 2025
KINGSTON OUEST	3 avr. 2025	28 juin 2025
TRIAGE DE SARNIA	3 avr. 2025	8 avr. 2025
SAINT-HYACINTHE	7 avr. 2025	7 avr. 2025
MONTRÉAL	7 avr. 2025	7 avr. 2025
SPRINGHILL	7 avr. 2025	22 avr. 2025
SAINT-HYACINTHE	8 avr. 2025	8 avr. 2025
JOLIETTE	8 avr. 2025	10 avr. 2025
LAC SAINT-JEAN	9 avr. 2025	14 avr. 2025
SAINT-HYACINTHE	14 avr. 2025	17 avr. 2025
LAC SAINT-JEAN	14 avr. 2025	21 avr. 2025
DUNDAS	15 avr. 2025	18 avr. 2025
STRATHROY	15 avr. 2025	22 avr. 2025
LAC SAINT-JEAN	15 avr. 2025	15 avr. 2025
LAC SAINT-JEAN	16 avr. 2025	17 avr. 2025
GRIMSBY	19 avr. 2025	22 avr. 2025
KINGSTON EST	21 avr. 2025	8 mai 2025
SAINT-MAURICE	22 avr. 2025	10 mai 2025
LA TUQUE	22 avr. 2025	28 avr. 2025
DRUMMONDVILLE	28 avr. 2025	23 mai 2025




*Vous ne trouvez pas un emplacement sur la carte? Allez à [cnebusiness.geomapguide.ca](http://cnebusiness.geomapguide.ca) pour obtenir le répertoire complet.*

# Est – d'avril à juin (TR2 - suite)



Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
KINGSTON OUEST	29 avr. 2025	19 mai 2025
BALA	29 avr. 2025	3 juin 2025
BALA	29 avr. 2025	29 avr. 2025
BALA	29 avr. 2025	6 mai 2025
TRIAGE GORDON À MONCTON	29 avr. 2025	10 juin 2025
BALA	30 avr. 2025	30 avr. 2025
BALA	1 <sup>er</sup> mai 2025	1 <sup>er</sup> mai 2025
SOREL	12 mai 2025	22 mai 2025
LA TUQUE	12 mai 2025	22 mai 2025
BALA	13 mai 2025	19 mai 2025
MONTMAGNY	26 mai 2025	29 mai 2025
MONT-JOLI	26 mai 2025	26 mai 2025
SAINT-MAURICE	26 mai 2025	6 juin 2025
DUNDAS	27 mai 2025	30 mai 2025
BALA	27 mai 2025	3 juin 2025
MONT-JOLI	27 mai 2025	27 mai 2025
SAINT-MAURICE	27 mai 2025	29 juin 2025
DUNDAS	31 mai 2025	11 juin 2025
DRUMMONDVILLE	2 juin 2025	3 juin 2025
DRUMMONDVILLE	4 juin 2025	5 juin 2025
BALA	10 juin 2025	17 juin 2025
PELLETIER	10 juin 2025	15 juin 2025
BALA	11 juin 2025	18 juin 2025
NAPADOGAN	27 juin 2025	27 juin 2025
NAPADOGAN	28 juin 2025	22 juill. 2025
TRIAGE JOFFRE	30 juin 2025	30 juin 2025



*Vous ne trouvez pas un emplacement sur la carte? Allez à [cnebusiness.geomapguide.ca](http://cnebusiness.geomapguide.ca) pour obtenir le répertoire complet.*

# Est – de juillet à août (TR3)



Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
MONTMAGNY	1 <sup>er</sup> juill. 2025	2 juill. 2025
MONTMAGNY	3 juill. 2025	7 juill. 2025
RUEL	8 juill. 2025	29 juill. 2025
RUEL	8 juill. 2025	11 juill. 2025
RUEL	8 juill. 2025	29 juill. 2025
DUNDAS	8 juill. 2025	11 juill. 2025
SAINT-MAURICE	8 juill. 2025	21 juill. 2025
RUEL	11 juill. 2025	15 juill. 2025
STRATHROY	12 juill. 2025	14 juill. 2025
RUEL	15 juill. 2025	28 juill. 2025
MONTMAGNY	22 juill. 2025	31 juill. 2025
SUSSEX	23 juill. 2025	28 juill. 2025
SUSSEX	23 juill. 2025	23 juill. 2025
SPRINGHILL	29 juill. 2025	7 août 2025
MONTMAGNY	4 août 2025	7 août 2025
KINGSTON OUEST	6 août 2025	26 août 2025
CARAMAT	6 août 2025	9 août 2025
TRIAGE MACMILLAN	6 août 2025	12 août 2025
TRIAGE MACMILLAN	8 août 2025	4 sept. 2025



# Est – d'août à octobre (TR3)

## Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
BEDFORD	8 août 2025	12 août 2025
CARAMAT	10 août 2025	12 août 2025
SAINT-LAURENT	11 août 2025	14 août 2025
KINGSTON EST	18 août 2025	11 sept. 2025
CARAMAT	20 août 2025	26 août 2025
BEDFORD	20 août 2025	21 août 2025
DARTMOUTH	22 août 2025	23 août 2025
DARTMOUTH	24 août 2025	25 août 2025
BALA	3 sept. 2025	5 sept. 2025
BALA	3 sept. 2025	23 sept. 2025
BALA	3 sept. 2025	9 sept. 2025
BALA	3 sept. 2025	9 sept. 2025
TRIAGE GORDON À MONCTON	3 sept. 2025	9 sept. 2025
TRIAGE GORDON À MONCTON	3 sept. 2025	23 sept. 2025
BALA	5 sept. 2025	8 sept. 2025
SAINT-HYACINTHE	15 sept. 2025	25 sept. 2025
TRIAGE TASCHEREAU	15 sept. 2025	25 sept. 2025
OAKVILLE	16 sept. 2025	23 sept. 2025
KINGSTON OUEST	16 sept. 2025	7 oct. 2025
YORK	19 sept. 2025	22 sept. 2025
YORK	23 sept. 2025	3 oct. 2025
SPRINGHILL	29 sept. 2025	2 oct. 2025



***Vous ne trouvez pas un emplacement sur la carte? Allez à [cnebusiness.geomapguide.ca](http://cnebusiness.geomapguide.ca) pour obtenir le répertoire complet.***

# Est – d'octobre à décembre (TR4)



Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
HALTON	1 <sup>er</sup> oct. 25	7 oct. 2025
HALTON	1 <sup>er</sup> oct. 25	4 oct. 2025
HALTON	5 oct. 2025	6 oct. 2025
NAPADOGAN	6 oct. 2025	9 oct. 2025
HALTON	7 oct. 2025	20 oct. 2025
HALTON	15 oct. 2025	4 nov. 2025
YORK	15 oct. 2025	21 oct. 2025
HALTON	21 oct. 2025	28 oct. 2025
HALTON	29 oct. 25	29 oct. 25
YORK	30 oct. 2025	2 nov. 2025
KINGSTON OUEST	3 nov. 2025	30 nov. 2025
BALA	13 nov. 2025	14 nov. 2025
BALA	15 nov. 2025	15 nov. 2025
NEWMARKET	26 nov. 2025	3 déc. 2025



# Région du Sud



# Carte de la région du Sud

CN



# Sud – de janvier à mars (T1)

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

CN

Lieu	Date de début	Date de fin
WAUKESHA	13 janv. 2025	15 janv. 2025
WAUKESHA	15 janv. 2025	12 févr. 2025
BATON ROUGE	22 janv. 2025	22 janv. 2025
BATON ROUGE	23 janv. 2025	22 févr. 2025
BEAUMONT	29 janv. 2025	4 févr. 2025
NEENAH	13 févr. 2025	14 févr. 2025
NEENAH	17 févr. 2025	24 févr. 2025
YAZOO	19 févr. 2025	10 mars 2025
WHITEHALL	25 févr. 2025	18 mars 2025
SUPERIOR	19 mars 2025	28 mars 2025



*Vous ne trouvez pas un emplacement sur la carte? Allez à [cnebusiness.geomapguide.ca](http://cnebusiness.geomapguide.ca) pour obtenir le répertoire complet.*

# Sud – de mars à juin (TR2)

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux



Lieu	Date de début	Date de fin
YAZOO	11 mars 2025	13 mai 2025
WAUKESHA	31 mars 2025	9 mai 2025
NEENAH	12 mai 2025	13 juin 2025
MCCOMB	14 mai 2025	14 mai 2025
MCCOMB	15 mai 2025	17 juin 2025
FULTON	21 mai 2025	21 mai 2025
FULTON	22 mai 2025	22 mai 2025
FULTON	23 mai 2025	25 mai 2025
CENTRALIA	26 mai 2025	10 juin 2025
SUPERIOR	16 juin 2025	7 juill. 2025
CENTRALIA	18 juin 2025	21 juin 2025
CENTRALIA	22 juin 2025	24 juin 2025
OMAHA	25 juin 2025	25 juin 2025



*Vous ne trouvez pas un emplacement sur la carte? Allez à [cnebusiness.geomapguide.ca](http://cnebusiness.geomapguide.ca) pour obtenir le répertoire complet.*

# Sud – de juillet à septembre (TR3)

CN

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
OMAHA	3 juill. 2025	8 juill. 2025
MINNEAPOLIS	8 juill. 2025	8 août 2025
WATERLOO	9 juill. 2025	9 juill. 2025
WATERLOO	10 juill. 2025	22 juill. 2025
FREEPORT	23 juill. 2025	23 juill. 2025
FREEPORT	24 juill. 2025	25 juill. 2025
FREEPORT	30 juill. 2025	5 août 2025
SOUTH BEND	4 août 2025	6 août 2025
JOLIET	6 août 2025	6 août 2025
SOUTH BEND	7 août 2025	21 août 2025
MISSABE	11 août 2025	22 août 2025
JOLIET	13 août 2025	19 août 2025
CHICAGO	20 août 2025	9 sept. 2025
FLINT	25 août 2025	3 sept. 2025
MINNTAC	25 août 2025	1 <sup>er</sup> sept. 2025



*Vous ne trouvez pas un emplacement sur la carte? Allez à [cnebusiness.geomapguide.ca](http://cnebusiness.geomapguide.ca) pour obtenir le répertoire complet.*

# Sud – de septembre à décembre (TR4)

CN

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
IRON RANGE	2 sept. 2025	3 oct. 2025
HOLLY	4 sept. 2025	5 sept. 2025
CHAMPAIGN	10 sept. 2025	10 sept. 2025
CHAMPAIGN	11 sept. 2025	30 sept. 2025
GILMAN	1 <sup>er</sup> oct. 25	1 <sup>er</sup> oct. 25
GILMAN	2 oct. 2025	28 oct. 2025
RAINY DWP	6 oct. 2025	20 nov. 2025



*Vous ne trouvez pas un emplacement sur la carte? Allez à [cnebusiness.geomapguide.ca](http://cnebusiness.geomapguide.ca) pour obtenir le répertoire complet.*

Vous pouvez consulter d'autres données géographiques et commerciales au lien suivant :  
[cn.ca/fr/nos-services/cartes-et-notre-reseau](http://cn.ca/fr/nos-services/cartes-et-notre-reseau)

Lien GeoMap : [cnebusiness.geomapguide.ca/](http://cnebusiness.geomapguide.ca/)