
   
 

     

Centre logistique de Milton :  Rapport du quatrième trimestre (T4) de 2024 
Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024  
 
 
1.0  Aperçu du projet 
Le centre logistique de Milton (le « projet ») a été l’objet d’une évaluation environnementale fédérale qui s’est échelonnée sur plusieurs années et a débouché sur une 
décision du gouvernement fédéral le 21 janvier 2021, une autorisation du ministère des Pêches et des Océans le 23 juillet 2021 et une décision de l’Office des transports 
du Canada le 22 novembre 2021. Le projet est assorti de plus de 300 conditions visant à protéger les collectivités et l’environnement, dont l’obligation de produire des 
rapports trimestriels décrivant la façon dont le CN a géré la rétroaction reçue relativement au projet. 
 
2.0  Résumé des activités de construction 
Les travaux de construction ont commencé le 17 janvier 2022. Les activités de la phase 1, telles qu’énoncées dans le calendrier 15.2, ont été achevées à la fin de 
décembre 2023. Les activités de la phase 2, telles qu’énoncées dans le calendrier 15.2, ont commencé en janvier 2024 et ont porté principalement sur la construction du 
passage inférieur de Lower Base Line, du passage supérieur de l’entrée des camions sur Britannia Road ainsi que du prolongement de la voie principale au nord de 
Britannia Road, jusqu’à Derry Road. 
 
Au cours du quatrième trimestre de 2024, les activités suivantes ont eu lieu sur le chantier :  

• Achèvement de la structure du pont (passage inférieur) à Lower Base Line 
• Poursuite de la construction de la route d’accès Britannia (état d’avancement des travaux à environ 60 %) 
• Poursuite de la construction du pont en complément à la route d’accès Britannia, enfoncement des pieux, achèvement de la pile centrale et travaux en cours sur les 

culées (état d’avancement des travaux à environ 30 %) 
• Poursuite de la construction de la plateforme entre Britannia et Derry Road dans le cadre du prolongement du corridor de la voie principale (état d’avancement des 

travaux à environ 30 %) 

Aucune plainte relative au bruit n’a été reçue pendant cette période. 
 
Toutes les activités sont exécutées selon les conditions énoncées dans la déclaration de décision du gouvernement fédéral. 
 
2.1  Photos du chantier 

https://www.cn.ca/fr/a-propos-du-cn/centre-logistique-de-milton/mises-a-jour-sur-la-construction
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80100/144613F.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80100/144613F.pdf
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Les images qui suivent illustrent les divers travaux de construction qui ont eu lieu au cours de la période visée. 
2.1.1 Travaux visant les services publics – Installation des conduits sur la voie 
principale 
 

Excavation en tranchées et installation de systèmes de conduits le long du 
tablier de la voie principale déviée 

Figure 1 – Octobre et novembre 2024 

2.1.2   Travaux sur le pont du passage inférieur de Lower Base Line 
 
 

Installation de chaises de support de barres d’armature pour renforcer le tablier 
du pont en béton 

 

  Figure 2 – 28 octobre 2024 
 

 



Centre logistique de Milton du CN 
Rapport du quatrième trimestre 2024 
 
 

   
3 

  



Centre logistique de Milton du CN 
Rapport du quatrième trimestre 2024 
 
 

   
4 

2.1.3 Progrès de l’hydroensemencement sur la route d’accès aux camions 
 

Épandage d’un mélange d’hydrosemences pour stabiliser le sol et favoriser 
la croissance de la végétation autour de nouvelles constructions 

 Figure 3 – 19 novembre 2024 

2.1.4 Progression de la construction du mur en pente en sol renforcé  
de la route d’accès Britannia 

 
La préparation des approches du passage supérieur pour camions  

 

Figure 4 – 19 novembre 2024 
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2.1.5   Travaux sur un pont de Lower Base Line 
 

Construction d’un pont à structure apparente  

Figure 5 – 19 novembre 2024 

2.1.6   Travaux sur un pont de Lower Base Line 
 

Coulage du béton 

Figure 6 – 21 novembre 2024 
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2.1.6   Travaux sur un pont de Lower Base Line 

 
Construction d’un pont à structure apparente 

Figure 7 – 17 décembre 2024 

        2.1.7   Route d’accès de Britannia Road 
 

Avancement de la construction du pont et du mur en pente en sol 
renforcé  

    Figure 8 – 17 décembre 2024 
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2.2  Rencontres avec les organismes de réglementation 
Le CN rencontre régulièrement des représentants des organismes de réglementation intéressés, en personne ou virtuellement : Agence d’évaluation d’impact du Canada 
(AEIC), Pêches et Océans Canada, Santé Canada, Office des transports du Canada et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). 
 
Les rencontres avec les organismes de réglementation aux dates suivantes : 

• 1er octobre 2024 (virtuelle) 
• 5 novembre 2024 (virtuelle) 
• 18 décembre 2024 

 
Lorsqu’il n’y a pas eu de rencontre au chantier, les organismes participants ont reçu une visite virtuelle ou un journal photo du chantier. Aucune infraction n’a été relevée 
par les organismes de réglementation. Le CN a répondu aux demandes de renseignements de l’AEIC pendant ses visites. 
 
2.3 Suivi concernant l’incident de fortes pluies (le 15 juillet 2024) 

Comme il est indiqué dans le rapport du troisième trimestre de 2024, les travaux de réparation visant à remédier à l’érosion du déversoir causée par les fortes pluies ont 
été achevés le 20 août 2024. 

Conformément à la condition 14.5.5, le CN a soumis à l’AEIC le rapport d’incident dans les 90 jours, soit le 12 octobre 2024. Le rapport présentait en détail les changements 
mis en œuvre pour prévenir un incident similaire et confirmait qu’aucun effet résiduel n’était prévu sur la qualité de l’eau ou sur l’habitat du poisson. En outre, puisqu’aucune 
accumulation importante de sédiments n’a été observée dans le ruisseau Indian Creek ou dans son chenal de retenue, aucun autre nettoyage n’a été nécessaire. 

À la suite de la présentation du rapport, l’AEIC a confirmé que le CN avait respecté toutes les exigences de production de rapports relatives à l’incident. La version intégrale 
du rapport d’incident est accessible à l’adresse cnmilton.ca. 

3.0  Engagement auprès de la collectivité  
En 2021, le CN a annoncé la mise sur pied du comité de consultation des collectivités (le « comité ») concernant le centre logistique de Milton dans le contexte de ses 
communications et de son engagement continus auprès de la collectivité relativement au projet. Le CN a choisi de former le comité dans le cadre du processus de 
communication assurant la liaison avec la collectivité  prescrit par le gouvernement fédéral (voir les documents du projet). Le comité est dirigé par des cofacilitateurs 

https://www.cn.ca/fr/a-propos-du-cn/centre-logistique-de-milton/mises-a-jour-sur-la-construction
https://www.cn.ca/fr/a-propos-du-cn/centre-logistique-de-milton/documents-et-ressources
https://www.cn.ca/fr/a-propos-du-cn/centre-logistique-de-milton/documents-et-ressources
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indépendants et ses membres représentent la collectivité, les milieux de l’environnement, des affaires et de l’éducation postsecondaire ainsi que d’autres intérêts à Milton 
et dans la région de Halton. Le comité de consultation des collectivités sert de forum pour recevoir les commentaires des groupes autochtones et des intervenants locaux. 
Il est utilisé pendant la phase préalable à la construction et tout au long du processus de construction, puis pendant la phase opérationnelle du projet du CN. 
 
3.1  Réunions du comité de consultation des collectivités 
Le comité s’est réuni aux dates suivantes : 

• 10 octobre 2024 (réunion virtuelle) 
• 5 décembre 2024 (réunion virtuelle) 

 
Les sujets abordés lors de la réunion du 10 octobre 2024 incluaient les suivants : l’impact du projet sur la collectivité et des suggestions pour inclure des voix plus jeunes 
dans le Comité; la collaboration du sous-comité du patrimoine culturel avec la société Milton Transitional Home pour les installations qui aident les hommes menacés 
d’itinérance; les améliorations et le nouveau contenu du site Web du Comité afin de stimuler l’engagement; des mises à jour sur la planification de l’environnement et des 
paysages, y compris un report de la tournée des relations avec les Autochtones; et un aperçu de l’efficacité du programme de contrôle des lampadaires maritimes. 
 
Les sujets abordés lors de la réunion du 5 décembre 2024 incluaient les suivants : une mise à jour de la stratégie de sensibilisation des communications du CN pour 
informer le public de la conformité du projet, des efforts environnementaux et des avantages économiques; une discussion sur le Plan d’action pour la réconciliation avec 
les Autochtones du CN et sa mise en œuvre pour favoriser les relations avec les communautés autochtones locales; les délibérations sur la préservation des structures 
historiques sur la propriété du CN sur le chemin Tremaine, avec la participation d’historiens et de groupes culturels locaux; des présentations sur les défis pour la santé 
associés à la conduite de camions et sur les initiatives du CN visant à soutenir le bien-être des conducteurs; et l’examen des mises à jour proposées pour le site Web du 
comité afin d’améliorer la navigation et l’engagement auprès des collectivités. 
 
3.2   Avis de travaux de nuit 
Afin d’informer la collectivité des travaux de construction de nuit prévus entre Britannia Road et Derry Road du 26 au 30 novembre 2024, l’avis a été affiché dans la section 
Mises à jour sur la construction de la page cnmilton.ca et envoyé par courriel à la liste de distribution du projet du Centre logistique de Milton du CN. 
 
On trouvera l’avis de travaux de nuit à l’annexe A. 
 
4.0  Consultation des collectivités autochtones 

https://www.cn.ca/fr/a-propos-du-cn/centre-logistique-de-milton/mises-a-jour-sur-la-construction
https://www.cn.ca/fr/a-propos-du-cn/centre-logistique-de-milton
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Le CN continue de rencontrer régulièrement la Première Nation des Mississaugas de Credit par l’intermédiaire d’un groupe de travail créé pour communiquer de l’information 
relativement au projet, fournir aux membres des occasions de participer aux programmes sur le terrain et trouver des débouchés économiques dans le cadre du projet et 
dans la zone d’activité du CN. 
 
Le CN continue de dialoguer avec les Six Nations de Grand River relativement au projet et de fournir aux membres des occasions de participer aux programmes sur le 
terrain. 
 
Le CN rencontre régulièrement la Nation huronne-wendat pour faire le point sur le projet et fournir aux membres des occasions de participer aux programmes sur le terrain. 
 
La Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de Grand River et la Nation huronne-wendat sont toujours invitées à prendre part au comité de consultation 
des collectivités, qu’il s’agisse d’en devenir membre permanent, d’assister aux réunions ou de faire des présentations au comité. Depuis le début des activités de 
construction, des contrôleurs environnementaux représentant ces groupes participent au projet. 
 
5.0  Publications sur le site Web du projet de Milton du CN 
Le document ci-dessous a été publié sur le site Web du CN au cours de ce trimestre : 
 

• Rapport du troisième trimestre de 2024 (en anglais seulement) 
• Centre logistique de Milton du CN – Rapport d’incident soumis dans les 90 jours, le 15 juillet (en anglais seulement) 
• Avis de construction de nuit (du 26 au 30 novembre 2024) (en anglais seulement) 

 
6.0  Rétroaction et prise en considération des points de vue 
Conformément à la section 2.2.2 du plan de communication assurant la liaison avec la collectivité, les moyens ci-dessous ont été mis à la disposition des parties susceptibles 
d’être touchées et de la population en général pour se faire entendre auprès du CN :   

a) Ligne de renseignements généraux du CN 
b) Comité de consultation des collectivités 
c) cnmilton.ca 
d) Ligne d’urgence 
e) Centre d’information sur le projet 
f) Engagement auprès des administrations locales 

https://www.cn.ca/-/media/files/milton/cn_mlh_2024_q3_final_20241216.pdf
https://www.cn.ca/-/media/files/milton/cn-mlh-incident-report-storm-related-erosion-90-day-20241008.pdf
https://www.cn.ca/-/media/files/milton/cn-mlh-notice-of-night-construction-nov24.pdf
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g) Réseaux sociaux 
h) Protocole de signalement des plaintes relatives au bruit 

 
Il est également possible de fournir une rétroaction par d’autres moyens, notamment en communiquant par courriel directement avec des membres du personnel du CN, 
des entrepreneurs ou d’autres services internes du CN sur des sujets précis. 
 
Voici un résumé de la rétroaction reçue au quatrième trimestre de 2023 (du 1er octobre au 31 décembre 2024). Ce tableau classe les points de vue exprimés par les parties 
susceptibles d’être touchées en thèmes clés, en indique la source et explique l’examen effectué par le CN ainsi que les mesures prises. Comme le prescrit la condition 4.9.3, 
cela comprend les plaintes relatives au bruit reçues et les mesures prises à cet égard au cours du trimestre. 
 
6.1  Prise en considération par le CN de la rétroaction des collectivités et des intervenants 

 
SUJET 
Résumé Source Prise en considération/mesures prises par le CN 
1. Environnement 

• Intérêt pour la gestion du mouvement du sol 
et du ruissellement de l’eau afin de prévenir 
la contamination. 

• Intérêt pour le maintien du débit naturel du 
ruisseau Indian Creek et le soutien de la 
faune locale grâce à la restauration de 
l’habitat. 

Comité de 
consultation des 
collectivités 
 

• Le CN effectue régulièrement des vérifications de l’environnement, notamment des 
analyses des sols et des eaux, pour prévenir la contamination et assurer le respect des 
normes environnementales. Les mesures spécifiques comprennent la stabilisation des 
talus et le contrôle du drainage. 

• Le CN accorde la priorité à la remise en état de l’habitat et à la conformité 
réglementaire dans la déviation du ruisseau Indian Creek. Les efforts comprennent la 
surveillance continue et la collaboration avec des consultants en environnement pour 
maintenir l’équilibre écologique et le soutien de la faune. 
 

2. Exploitation 
• Intérêt pour les défis en matière de santé 

auxquels sont confrontés les conducteurs, 
notamment les maladies cardiovasculaires 
et les problèmes respiratoires attribuables à 
la marche au ralenti. 

Comité de 
consultation des 
collectivités 

• Le CN a mis en œuvre des initiatives complètes en matière de bien-être, telles que des 
cours de conditionnement physique, un soutien en santé mentale et des lignes 
d’écoute confidentielles. Des politiques empêchant la marche au ralenti sont 
appliquées dans toutes les installations du CN, sauf en cas de conditions 
météorologiques extrêmes, afin d’assurer la sécurité des conducteurs. 

• Les programmes de santé ciblant spécifiquement les conducteurs comprennent la 
promotion de l’activité physique par le biais de cours de conditionnement physique 
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SUJET 
Résumé Source Prise en considération/mesures prises par le CN 

• Intérêt pour la haute fréquence des maladies 
cardiovasculaires chez les camionneurs et 
les risques associés au mode de vie. 

organisés et l’offre de ressources pour la gestion du stress et de la fatigue, essentiel à 
l’amélioration de la santé et de la sécurité des conducteurs. 

3. Circulation et sécurité routière 
• Intérêt pour la réouverture prévue de Lower 

Baseline pour atténuer la congestion 
routière et améliorer la connectivité de la 
zone.  

• Intérêt pour la construction de la route 
d’accès Britannia pour soutenir 
l’accroissement du trafic tout en réduisant 
l’incidence sur l’infrastructure. 

Comité de 
consultation des 
collectivités 

• Le plan de gestion du trafic du CN comprend des horaires détaillés et des stratégies de 
communication visant à réduire au minimum les perturbations pendant la phase de 
réouverture. Un dialogue constant avec les autorités locales permet de répondre aux 
besoins des collectivités en matière de fluidité du trafic. 

• Le plan de construction pour la route d’accès Britannia comprend un nivellement 
intensif et l’installation de systèmes de drainage avancés pour prendre en charge 
l’accroissement du trafic et prévenir l’usure à long terme des routes locales. 

4. Engagement auprès des collectivités  
• Intérêt pour la mise à jour des mécanismes 

de rétroaction sur le site Web du projet afin 
d’améliorer l’accessibilité et l’engagement 
des utilisateurs. 

• Intérêt pour l’élargissement de la stratégie 
de sensibilisation aux communications afin 
d’accroître la transparence et la 
sensibilisation du public à l’égard des efforts 
du CN. 

Comité de 
consultation des 
collectivités 

• Le CN s’est engagé à améliorer l’interface du site Web afin de faciliter la navigation et 
d’établir des voies de rétroaction plus directes, notamment grâce à un formulaire de 
rétroaction bien en vue et à un accès simplifié aux rapports et aux mises à jour sur les 
projets. 

• Le CN prévoit utiliser une combinaison de canaux de médias traditionnels et 
numériques pour diffuser largement l’information. Cela inclut l’affichage physique à des 
endroits stratégiques, des campagnes ciblées sur les médias sociaux et une 
mobilisation des médias locaux pour assurer une sensibilisation complète de la 
collectivité. 

5. Relations avec les Autochtones 
• Intérêt pour la mise en œuvre du plan 

d’action du CN pour la réconciliation avec 
les Autochtones, qui comprend des 
initiatives de sensibilisation et d’emploi. 

Comité de 
consultation des 
collectivités 

• L’engagement continu du CN à établir des relations significatives avec les 
communautés autochtones est attesté par ses efforts ciblés sur l’éducation, le 
développement des compétences et le soutien de la participation autochtone dans les 
demandes de propositions. Le plan comprend des objectifs réalisables et mesurables 
pour faire le suivi des progrès dans ces domaines. 
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SUJET 
Résumé Source Prise en considération/mesures prises par le CN 
6. Patrimoine 

• Intérêt pour la réutilisation ou la préservation 
des structures historiques potentiellement 
touchées par le projet de centre logistique. 

• Intérêt pour les activités des sous-comités 
visant à évaluer et à documenter les 
structures historiques en vue de leur 
préservation. 

Comité de 
consultation des 
collectivités 

• Le CN travaille en étroite collaboration avec des historiens et des groupes culturels 
locaux afin de repérer les structures d’importance historique sur le site du projet. Les 
options de préservation comprennent l’intégration dans le nouveau développement ou 
la documentation sur différents supports si la préservation physique n’est pas possible. 

• Le sous-comité du patrimoine a répertorié plusieurs structures ayant une valeur 
patrimoniale potentielle. Le CN appuie les efforts visant à évaluer ces structures en vue 
de leur préservation ou de leur intégration au centre logistique, sous réserve des 
approbations réglementaires et des fonds disponibles. 



   
 

     

Annexe A – Avis de construction de nuit 
 
L’avis de construction de nuit a été affiché dans la section Mises à jour sur la construction de la page cnmilton.ca et dans la  section Milton Public Notices and Tenders (avis 
publics et soumissions et à Milton) sur Milton Today, et a été envoyé par courriel à la liste de distribution du projet du Centre logistique de Milton du CN.  
 

 
 
 

https://www.cn.ca/fr/a-propos-du-cn/centre-logistique-de-milton
https://www.miltontoday.ca/directory/public-notices-and-tenders
https://www.miltontoday.ca/directory/public-notices-and-tenders

