
 
 

Centre logistique de Milton : Rapport du premier trimestre de 2022 

Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 
 

 

1.0  Aperçu du projet 
Le centre logistique de Milton (le « projet ») a été l’objet d’une évaluation environnementale fédérale qui s’est échelonnée sur plusieurs années et a débouché sur une 

décision du gouvernement fédéral le 21 janvier 2021, une autorisation du ministère des Pêches et des Océans le 23 juillet 2021 et une décision de l’Office des transports 

du Canada le 22 novembre 2021. Le projet est assorti de 325 conditions juridiquement contraignantes visant à protéger les collectivités et l’environnement, dont l’obligation 

de produire des rapports trimestriels décrivant la façon dont le CN a géré la rétroaction reçue relativement au projet.  

 

 

2.0  Résumé des activités de construction 
Les travaux de construction du projet ont commencé le 17 janvier 2022 avec les activités de la phase 1. Au cours du premier trimestre de 2022, le CN a procédé à des 

travaux préparatoires, comme le clôturage du chantier, conformément aux conditions énoncées dans la déclaration de décision du gouvernement fédéral. D’autres activités 

récentes au chantier ont consisté à installer du matériel de contrôle, à arpenter les lieux, à mettre en place des piquets et des matériaux de démarcation aux fins de sécurité, 

à enlever de la végétation, à construire les routes d’accès et le dépôt et à mettre en place les bureaux de chantier ainsi que d’autres éléments se rapportant aux travaux 

initiaux. Toutes les activités sont exécutées conformément aux conditions énoncées dans la déclaration de décision du gouvernement fédéral. 

 

 

3.0  Engagement auprès de la collectivité  
De mai à juin 2021, le CN a consulté le public sur la façon dont il continuera de communiquer et de dialoguer avant et pendant la construction et l’exploitation du centre au 

moyen d’un sondage publié sur le site Web du projet cnmilton.ca. Il était demandé au public de s’exprimer quant au document sur le processus proposé de communication 

assurant la liaison avec la collectivité. La rétroaction de la collectivité et d’autres parties susceptibles d’être touchées a été incorporée à la version finale du document 

Processus de communication assurant la liaison avec la collectivité, un guide sur les moyens que prendra le CN pour tenir la collectivité informée relativement au projet. 

 

À partir de décembre 2021, le CN a avisé la collectivité des travaux de construction imminents, notamment au moyen de mises à jour sur le site Web du projet, de courriels, 

d’annonces dans les journaux et sur des tableaux numériques et de cartes postales. Selon les avis exprimés lors de la consultation publique de 2021, il s’agit des moyens 

de communication les plus importants par lesquels le CN peut communiquer avec la collectivité en ce qui a trait au projet. 

https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/mlh-condition-15.2-construction-schedule-20220331.pdf
https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80100/137869E.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/01/cnmilton-summary-report-november-2021.pdf
http://www.cnmilton.ca/
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/02/cn-mlh-community-liaison-communication-process-january-19-2022-1.pdf
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En 2021, le CN a également mis sur pied le comité de consultation des collectivités, co-présidé par deux cofacilitateurs indépendants. Le comité s’est réuni trois fois au 

premier trimestre de 2022 : deux fois à l’occasion de réunions régulières, le 27 janvier et le 3 mars, et une autre fois lors d’une visite du chantier le 31 mars. En raison de 

la pandémie mondiale, les réunions régulières du comité ont été tenues virtuellement.  

 

3.1  Réunions du comité de consultation des collectivités 

Lors des réunions du 27 janvier et du 3 mars, il a été question des mouvements de camions générés par le terminal, de modélisation des circulations automobiles, de 

conformité et d’application de la réglementation, de la conception du terminal, de l’efficacité des discussions du comité ainsi que des méthodes de communication avec la 

collectivité en général.  

 

3.2  Visites du chantier par le comité de consultation des collectivités  

Le 31 mars, les membres du comité de consultation des 

collectivités ont participé à une visite du chantier du 

projet de Milton. Des discussions non officielles 

pendant la visite ont porté sur les étapes de la 

construction, l’enlèvement de la végétation, 

l’aménagement de zones humides, l’amélioration des 

habitats naturels ainsi que sur la réutilisation et 

l’entretien du patrimoine.  

 

Les membres du comité qui n’avaient pas visité le 

terminal intermodal de Brampton* du CN auparavant 

ont également visité cette installation le 31 mars. Des 

discussions non officielles ont porté sur le projet pilote 

de camion électrique du CN, le contraste entre les sites 

de Brampton et de Milton, notamment l’intégration des 

apprentissages à la conception et à la fonction du 

nouveau terminal de Milton, ainsi que sur les améliorations continues apportées au terminal de Brampton.  

 

https://cnmilton.com/community-consultation-committee-established-to-further-two-way-communication-on-the-cn-milton-logistics-hub/
https://cnmilton.com/cn-appoints-independent-facilitators-to-lead-community-feedback-forum/
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Les membres du comité ont manifesté l’intérêt d’effectuer d’autres visites du chantier de Milton pendant les différentes phases de la construction. 

 
* Des membres du comité de consultation des collectivités ont visité le terminal intermodal de Brampton du CN le 23 octobre 2021. Le CN a organisé la visite du 31 mars pour les membres du comité qui 

n’avaient pas pu assister à la première visite ou qui ne siégeaient pas au comité à l’époque. 

 

 

4.0  Consultation des collectivités autochtones 
Le CN continue de rencontrer régulièrement la Première Nation des Mississaugas de Credit par le truchement d’un groupe de travail créé pour communiquer de l’information 

relativement au projet et trouver des débouchés économiques dans le cadre du projet et dans la zone d’activité du CN. 

 

Le CN rencontre régulièrement la Nation huronne-wendat pour la tenir à jour des développements du projet et notamment mettre en évidence des débouchés économiques 

potentiels.  

 

Un représentant de la Nation huronne-wendat siège au comité de consultation des collectivités. La Première Nation des Mississaugas de Credit et les Six Nations de 

Grand River sont toujours invitées à prendre part au comité de consultation des collectivités, qu’il s’agisse d’en devenir membre permanent, d’assister aux réunions ou de 

faire des présentations au comité. 

 

Les trois Nations participent activement aux travaux de contrôle sur le terrain.  

 

 

5.0  Publications sur le site Web du projet de Milton du CN 
Les documents ci-dessous ont été publiés ou mis à jour sur le site Web du CN au cours de ce trimestre : 

 

Documents du projet 

• Calendrier de conformité aux conditions (15.1)  

• Calendrier de construction (15.2)  

• Protocole de communication relatif au bruit 

• Plan de communication relatif aux accidents et aux défaillances – Construction 

• Plan de protection des ressources archéologiques et culturelles  

https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/condition-15.1-condition-schedule_first_update_20220211.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/mlh-iaac-15.2-schedule-march-2022-update.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/cn_mlh_noise_communication_protocol-final-may-2021.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_accidents_and_malfunctions_comms_construction.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/cn_mlh_arch_resources_protection_plan_20220214_fin_redacted.pdf
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Programmes de suivi 

• Programme de suivi de l’environnement acoustique 

• Programme de suivi de la qualité de l’air 

• Programme de suivi des aliments issus de la flore et de la faune 

• Documentation sur le patrimoine culturel – 5269 Tremaine Road 

• Programme de suivi des poissons et de l’habitat des poissons 

• Programme de suivi des eaux souterraines 

• Programme de suivi de l’éclairage 

• Programme de suivi de réhabilitation progressive 

• Programme de suivi de la qualité et de la quantité des eaux de surface 

• Programme de suivi des zones humides 

• Plan de gestion et de connectivité de la faune 

 

Rapports sur la réutilisation et l’entretien du patrimoine 

• 4393 Tremaine Road 

• 5193 Tremaine Road 

• 5269 Tremaine Road 

• 5381 Tremaine Road 

 

Plans de compensation des pêches 

• Dessins de conception de canaux et de compensation 

• Ponceau 1 – Dessins de conception 

• Ponceaux 2A et 2B – Dessins de conception 

• Ponceau 7 – Dessins de conception 

• Autorisation en vertu de la Loi sur les pêches 

• Lettre d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches 

• Lettre d’intention de mise en œuvre de mesures de compensation 

 

https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_acoustic_environment_fup.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_air_quality_fup.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_country_foods_fup.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_cultural_heritage_5269_tremainerd_report.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_fish_fish-habitat_fup.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_groundwater_fup.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_lighting_fup.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_progressive-reclamation_fup.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_surface_water_quality_and_quantity_fup.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_wetlands_fup.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/03/cn_mlh_wildlife_management_and_connectivity_fup.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/rpt_60844_chpmrp_4393-tremaine_20211015_fnl.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/rpt_60844_chpmrp_5193-tremaine_20211015_fnl.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/rpt_60844_chpmrp_5269-tremaine_20211015_fnl.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/rpt_60844_chpmrp_5381-tremaine_20211015_fnl.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/channel-design-and-offsetting-drawings.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/culvert-1-design-drawings.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/culvert-2a-and-2b-design-drawings.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/culvert-7-design-drawings.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/rdg-approved-faa-serious-harm-15-hcaa-00402-authorization-milton-logistics-hub.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/rdg-approved-faa-serious-harm-15-hcaa-00402-cover-letter-milton-logistics-hub.pdf
https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/rpt_60844_dfo_letter_of_intent_20210521_fin.pdf
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Rapport annuel 

• Rapport annuel de 2021 

 

La rétroaction et les points de vue émis par les membres du comité ont été recueillis et discutés pendant les séances et ont été inclus dans les sections ci-dessous sur la 

rétroaction et la prise en considération des points de vue. 

 

 

6.0  Rétroaction et prise en considération des points de vue 
Conformément à la section 2.2.2 du plan de communication assurant la liaison avec la collectivité, les moyens ci-dessous ont été mis à la disposition des parties susceptibles 

d’être touchées et de la population en général pour se faire entendre auprès du CN :   

a) Ligne de renseignements généraux du CN 

b) Comité de consultation des collectivités 

c) cnmilton.ca 

d) Ligne d’urgence 

e) Centre d’information sur le projet 

f) Engagement auprès des administrations locales 

g) Réseaux sociaux 

h) Protocole de signalement des plaintes relatives au bruit 

 

Voici un résumé de la rétroaction reçue au premier trimestre de 2022 (de janvier à mars 2022). Ce tableau classe les points de vue exprimés par les parties susceptibles 

d’être touchées en thèmes clés, en indique la source et explique l’examen effectué par le CN ainsi que les mesures prises. Comme le prescrit la condition 4.9.3, cela 

comprend les plaintes relatives au bruit reçues et les mesures prises à cet égard au cours du trimestre. 

  

https://cnmilton.com/wp-content/uploads/2022/04/cn_mlh_annual_report_20220329.pdf
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6.1  Prise en considération par le CN de la rétroaction des collectivités et des intervenants 

 

SUJET 

Résumé Source Prise en considération par le CN 

1. Circulation 

• Préoccupations concernant l’établissement 

des plans en fonction de données de 

circulation recueillies tôt dans le processus 

au lieu des schémas de circulation actuels. 

• Préoccupations à propos des mesures de 

sécurité sur les routes locales, en particulier 

le long des routes situées près de Milton 

Education Village. 

• Préoccupations concernant le choix de 

l’entrée des camions sur Britannia Road au 

lieu d’une autre route, comme Lower Base 

Line. 

• Préoccupations concernant la circulation des 

camions en direction sud et les 

répercussions sur les routes au sud du 

terminal, comme la route régionale 25 et 

Queen Elizabeth Way. 

• Préoccupations relatives à l’exactitude de 

l’équivalent en voitures dans le calcul des 

camions dans la modélisation des 

circulations. 

 

Comité de 

consultation des 

collectivités 

• La modélisation des circulations du CN soumise en 2015 dans le cadre de l’énoncé 

des incidences environnementales (EIE) s’appuyait sur des données tirées du plan 

cadre des transports de la municipalité régionale de Halton (Halton Region’s 

Transportation Master Plan, Road to Change 2031). Le plan cadre de la municipalité 

régionale de Halton comprenait des données sur les prévisions démographiques, de 

croissance et d’emploi.  

• En réponse aux préoccupations de la collectivité concernant la circulation des camions 

depuis la présentation de l’EIE en 2015, le CN a entrepris quatre autres études sur la 

circulation (on trouvera de plus amples renseignements dans la réponse à la demande 

d’information IR2.33) dans le but de recueillir plus de données. 

• L’analyse a conclu que le terminal générerait peu de circulations, que cela ne 

changerait vraisemblablement pas avec une nouvelle modélisation et que l’impact net 

sur la circulation serait modeste.  

• Avec l’accord du CN, les cofacilitateurs du comité ont invité la municipalité régionale de 

Halton à venir s’adresser au comité afin de discuter de la modélisation des circulations 

et de mettre à jour les données, le cas échéant. Les cofacilitateurs sont actuellement 

en discussion avec la municipalité régionale de Halton afin de donner suite à cette 

initiative.  

• L’analyse a conclu que le volume de camions sur Tremaine Road serait relativement 

bas : il passerait un camion environ toutes les trois minutes durant les périodes de 

pointe. Comme les routes relèvent de la municipalité régionale de Halton et de la 

municipalité de Milton (Tremaine Road relève de la municipalité régionale de Halton), 

https://www.halton.ca/For-Residents/Roads-Construction/Infrastructure-Master-Plans/Transportation-Master-Plan-to-2031-The-Road-to-C#:~:text=Halton%20Region%20completed%20the%20Transportation,walking)%20to%20the%20year%202031.
https://www.halton.ca/For-Residents/Roads-Construction/Infrastructure-Master-Plans/Transportation-Master-Plan-to-2031-The-Road-to-C#:~:text=Halton%20Region%20completed%20the%20Transportation,walking)%20to%20the%20year%202031.
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SUJET 

Résumé Source Prise en considération par le CN 

toute mesure entreprise par le CN pour améliorer la sécurité routière doit se faire en 

collaboration avec la région ou la municipalité.  

• L’entrée des camions proposée se trouve sur Britannia Road, qui est actuellement 

mise à niveau pour devenir une artère régionale à six voies conçue pour permettre le 

transport de biens. Le CN a déplacé la route d’accès des camions de Tremaine Road à 

Britannia Road en fonction de la rétroaction initiale de la collectivité. Lower Base Line 

est une route municipale qui n’est pas conçue pour le transport de biens et la 

municipalité ne prévoit pas la modifier à cette fin.  

• Avec la clientèle actuelle du CN, on prévoit qu’un faible pourcentage de camions 

utilisera la route régionale 25, au sud de Britannia Road. On s’attend à ce que la 

plupart des circulations soient à destination de l’autoroute 401, au nord. 

• Comme seules les routes régionales sont raccordées au réseau autoroutier, les 

camions emprunteront seulement ces routes (p. ex. James Snow Parkway, 

Britannia Road, Steeles Avenue). Avec ou sans l’échangeur de l’autoroute 401 et de 

Tremaine Road en cours de construction, les camions pourraient emprunter 

Steeles Avenue, même si le pourcentage était faible en raison de l’interdiction de 

circulation des camions sur les routes d’accès. Les efforts d’atténuation du CN 

consistent notamment à recommander le maintien des limites de poids sur 

Bronte Street North afin d’empêcher les camions de prendre cet itinéraire.  

• Selon les spécialistes en circulation consultés, la circulation aux heures de pointe est la 

mesure d’analyse standard; 382 déplacements en voiture équivalents ont été utilisés 

pour évaluer le nombre de camions. 

 

2. Conception du terminal Comité de 

consultation des 

collectivités 

• Le CN a transmis à l’équipe de conception et à la division de l’intermodal la rétroaction 

relative à la nécessité de fournir des aires et des installations de repos adéquates aux 

conducteurs.  
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SUJET 

Résumé Source Prise en considération par le CN 

• Intérêt relatif à la conception du terminal et 

des installations destinées aux conducteurs 

(p. ex. aires de repos). 

• Préoccupation concernant d’éventuelles files 

de camions à l’extérieur du terminal de 

Milton, comme cela a été le cas à l’extérieur 

du terminal de Brampton. 

 

• Des travaux ont été entrepris pour perfectionner la conception du terminal à partir de 

ces suggestions; de plus amples renseignements sur la conception modifiée du 

terminal seront communiqués au comité lorsqu’ils seront connus.  

• Des efforts considérables ont été déployés pour améliorer la congestion à Brampton et 

les enseignements qui en ont été tirés ont été appliqués à la conception du terminal de 

Milton. Ainsi, la conception du terminal prévoit une route de 1,7 km pour accueillir les 

camions en attente et les garder à l’écart des routes locales.  

 

3. Répercussions sur l’environnement 

• Préoccupations concernant la qualité de l’air 

et les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) générées par les camions allant au 

terminal.  

Comité de 

consultation des 

collectivités 

• Les effets sur la qualité de l’air ont été évalués exhaustivement dans le cadre de 

l’évaluation environnementale, notamment par une appréciation des circulations à 

destination et en provenance du terminal ainsi que des émissions de GES globales. On 

trouvera ces renseignements sur le site Web du projet de l’Agence d’évaluation 

d’impact du Canada (AEIC), à l’adresse suivante : www.ceaa-

acee.gc.ca/050/evaluations/proj/80100 

Pour l’évaluation de la qualité de l’air en rapport avec les GES : RCEI no 81  

Pour l’évaluation de la qualité de l’air en rapport avec la circulation des 

camions : RCEI no 375; RCEI no 613; RCEI no 632; RCEI no 647; RCEI no 652; RCEI 

no 655; RCEI no 680; RCEI no 714; RCEI no 722; RCEI no 732. 

• Dans le cadre de sa stratégie globale visant à réduire les émissions, le CN a lancé un 

projet pilote portant sur 50 camions lourds électriques à émissions nulles au sein de 

son parc de matériel intermodal. Le projet pilote aura lieu pendant la première moitié 

de 2023 à Montréal. Les enseignements qui seront tirés de cette phase pilote 

permettront de s’assurer que les camions et les postes de recharge satisfont aux 

exigences de l’exploitation et les résultats serviront à informer et à perfectionner la 

conception du centre logistique de Milton.  

 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/proj/80100
http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/proj/80100
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SUJET 

Résumé Source Prise en considération par le CN 

4. Utilisation/réutilisation de propriétés 

patrimoniales 

• Intérêt concernant la gestion et les plans 

futurs relatifs aux propriétés patrimoniales 

sur le chantier. 

Comité de 

consultation des 

collectivités 

• Un seul bâtiment sur le chantier est désigné comme élément du patrimoine et le 

processus relatif à sa gestion est décrit dans la section 11 de la déclaration de décision 

du gouvernement fédéral.  

• Les bâtiments sur le site ne seront pas tous retirés (seule une remise a été désignée à 

cette fin pendant la construction).  

• Le CN accueillera volontiers les suggestions du comité concernant les possibilités de 

relocalisation. 

• On trouvera les plans du CN en matière de réutilisation et d’entretien des propriétés 

désignées sur cnmilton.ca; des mises à jour seront communiquées conformément aux 

conditions énoncées et dans les rapports.  

 

5. Biodiversité 

• Demande de renseignements 

supplémentaires sur les éléments de 

biodiversité du calendrier 15.2, ces travaux 

pouvant concorder avec les intérêts d’autres 

groupes communautaires.  

 

Comité de 

consultation des 

collectivités  

• Le CN est disposé à discuter avec le comité des activités dans ce domaine; le comité 

sera tenu au courant dans le cadre des discussions de mise à jour pendant les 

réunions. 

• Le CN est disposé à examiner les occasions de collaborer avec les groupes locaux, 

notamment en ce qui a trait à la communication de l’information.  

• Le CN a établi un partenariat avec Canards Illimités en vue de la création d’habitats 

pour le goglu des prés, la sturnelle des prés et le monarque sur un terrain 

supplémentaire au complexe de Luther Marsh. 

 

6. Consultation des groupes autochtones 

• Intérêt relatif à la consultation des groupes 

autochtones dans le cadre de ce projet et 

d’autres projets de même envergure.  

Comité de 

consultation des 

collectivités 

• En diverses occasions durant les réunions du comité, le CN a fait état des activités de 

consultation des groupes autochtones : Première Nation des Mississaugas de Credit, 

Nation huronne-wendat, Six Nations de Grand River et Nation des Métis de l’Ontario. 

• La réunion du 7 avril 2022 du comité comprendra une présentation et une discussion 

portant sur l’intérêt de la Nation huronne-wendat à l’égard du centre logistique de 
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SUJET 

Résumé Source Prise en considération par le CN 

Milton, sur les consultations tenues avec le CN ainsi que sur les activités de contrôle 

sur le chantier à tous les stades de la construction. 

• Le CN dialogue avec les groupes autochtones depuis le tout début du projet. Cette 

collaboration a notamment pris la forme de rencontres régulières avec chaque Nation, 

d’une participation autochtone aux événements porte ouverte du CN et d’une 

participation du CN aux événements de la collectivité. 

• En plus de s’assurer de donner aux collectivités autochtones des occasions tangibles 

de s’exprimer relativement au projet, le CN a à cœur de créer des débouchés 

économiques pour favoriser la réconciliation avec les groupes autochtones. Par 

exemple, l’appel d’offres du CN contient une exigence selon laquelle les 

soumissionnaires doivent montrer dans quelle mesure les Premières Nations 

participeront à la construction du projet. Pour l’élaboration de la méthode 

d’approvisionnement relative à l’appel d’offres, le CN a rencontré chaque collectivité 

autochtone pour revoir la méthode en question, recueillir son point de vue sur ce sujet 

et le libellé de l’appel d’offres et confirmer les coordonnées de chaque Nation pour que 

les entrepreneurs puissent communiquer directement avec les Nations pour 

l’élaboration de leur offre. 

 

7. Engagement auprès des collectivités 

• Préoccupation à savoir si les nouveaux 

acheteurs de résidence du secteur sont 

adéquatement informés à propos du projet. 

• Préoccupations relatives à l’absence de 

communication directe par le CN avec les 

propriétaires voisins au sujet des activités de 

construction. 

Comité de 

consultation des 

collectivités 

• Le CN examine la possibilité de mettre en place un panneau sur le terrain pour 

annoncer le projet et afficher les coordonnées à utiliser pour obtenir de plus amples 

renseignements. 

• Un représentant du constructeur résidentiel le plus près de la propriété s’est joint au 

comité de consultation des collectivités pour en apprendre davantage au sujet du projet 

et fournir des renseignements au sujet du développement. 

• Le CN a publié des annonces imprimées et électroniques dans le Canadian Champion 

et sur InsideHalton.ca et envoyé des cartes d’avis par l’entremise de Postes Canada à 
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Résumé Source Prise en considération par le CN 

 9 000 résidences voisines en juin 2021 dans le cadre du processus de communication 

assurant la liaison avec la collectivité (le « processus »). Les réponses au sondage 

concernant les meilleurs moyens de communiquer avec la collectivité ont été intégrées 

à la version définitive du processus.  

• Le CN a accepté d’examiner d’autres moyens de communiquer avec la collectivité et 

les résidents touchés et accueillera volontiers la rétroaction continue du comité et de la 

collectivité en général à ce sujet.  

• Le CN a accepté d’examiner un plan de communication destiné spécifiquement aux 

résidences voisines qui sont touchées directement par les travaux de construction et le 

projet (p. ex. revue du plan et de documents). 

 

8. Développement du secteur 

• Intérêt relatif à une prise de contact directe 

du CN avec les promoteurs immobiliers du 

secteur concernant des clauses restrictives 

pour les résidences afin d’atténuer l’impact 

du projet, comme des fenêtres à triple 

vitrage. 

 

Comité de 

consultation des 

collectivités 

• Le CN a parlé à certains promoteurs du secteur et les a orientés vers les lignes 

directrices de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et de l’Association 

des chemins de fer du Canada (ACFC) concernant les développements à proximité de 

voies ferrées, qui proposent des mesures d’atténuation en fonction de la proximité des 

voies; les promoteurs suivent ces lignes directrices et certains d’entre eux ont discuté 

avec le CN de plans pour le site.  

 

9. Travaux préparatoires au chantier 

• Préoccupation relative au déboisement et au 

débroussaillage dans le cadre des travaux 

préparatoires au chantier. 

Comité de 

consultation des 

collectivités 

• Conformément au calendrier 15.2, le programme de déboisement (arbres et buissons) 

a commencé pendant la phase 1; il s’agit d’un plan ciblé destiné à conserver ce qui 

peut être conservé et à enlever seulement ce qui est nécessaire en vue des travaux de 

construction imminents, dans le respect des périodes de nidification des oiseaux. 
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Résumé Source Prise en considération par le CN 

10. Forme et efficacité du comité 

• Intérêt relatif à des visites du chantier par les 

nouveaux membres du comité afin de voir 

en personne les travaux préliminaires qui s’y 

déroulent. 

• Intérêt relatif aux occasions données aux 

membres du comité d’exprimer leur point de 

vue à titre d’expert ou leur avis concernant 

des documents publics pour lesquels ils 

pourraient faire valoir le point de vue de leur 

groupe d’intervenants, par exemple en ce 

qui concerne la langue utilisée. 

• Préoccupations concernant la forme (p. ex. 

les membres du comité préfèrent le dialogue 

aux présentations avec période de 

questions) et la fréquence des réunions. 

• Intérêt à obtenir des outils de 

communication dont les membres pourraient 

se servir pour informer leurs groupes 

d’intervenants à propos d’éléments de la 

construction ou de l’exploitation du centre. 

• Intérêt en faveur d’une plus grande clarté 

concernant la façon dont les suggestions du 

comité sont prises en considération par 

le CN et le compte rendu du CN au comité 

Comité de 

consultation des 

collectivités 

• Le CN a organisé une visite du terminal intermodal de Brampton par un petit groupe 

formé des membres du comité qui n’ont pas été en mesure d’assister à la visite 

officielle d’octobre 2021. A ensuite eu lieu la visite, par un groupe plus important, de 

deux points d’observation pour discuter de l’activité préliminaire de construction.  

• Le CN a mis des séquences vidéo filmées au moyen de drones à la disposition des 

membres du comité; d’autres séquences de cette nature seront filmées tout au long du 

projet et fournies aux membres du comité.  

• Le CN est en faveur d’une consultation continue du comité concernant les documents 

destinés au public. Par exemple, le comité sera consulté relativement à la mise à jour 

de la fiche de renseignements sur la construction. 

• Le CN est en faveur des changements à la forme et à la fréquence des réunions tels 

que déterminés par les cofacilitateurs indépendants afin que les participants 

bénéficient d’un dialogue significatif et informatif. Il n’appartient pas au CN de décider 

de la fréquence et du contenu des réunions; le CN s’en remet aux cofacilitateurs 

indépendants.  

• Le CN accepte la recommandation du comité pour que les réunions soient davantage 

un dialogue qu’une présentation sur un sujet spécifique par le CN suivie d’une période 

de questions. 

• En accord avec les cofacilitateurs indépendants, le CN appuiera les efforts visant à 

mettre au point des outils qui aideront les membres à communiquer l’information à 

leurs groupes d’intervenants, comme des fiches de renseignements, des foires aux 

questions, etc. 

• Le CN prend en considération toutes les suggestions formulées par le comité et 

d’autres parties. Il est possible d’apporter des changements qui sont motivés. 

Toutefois, le CN est tenu de se conformer au permis émis par l’AEIC relativement au 

projet et de respecter toutes les conditions énoncées dans la déclaration de décision 
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Résumé Source Prise en considération par le CN 

sur la prise en considération et/ou la mise en 

œuvre des suggestions.  

 

 

du gouvernement fédéral. Le CN a été réceptif à la rétroaction sur la conception du 

terminal, en ce qui a trait aux installations et aux aires de repos destinées aux 

conducteurs ainsi qu’aux options de conception environnementale présentées par les 

membres du comité.  

 

 

 

Nota : Il n’y a eu aucune autre source de rétroaction (p. ex. correspondance écrite, appel téléphonique, présentation en personne, etc.) au cours du premier trimestre ni aucune plainte 

relative au bruit. Toute la rétroaction obtenue au premier trimestre de 2022 est venue du comité de consultation des collectivités. 

 


