
Accroître la capacité 

Calendrier des travaux 2023



Région de l’Ouest
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Ouest – de mars à avril
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin

Ashcroft

Subdivision de Rivers

Subdivision de Bala

Subdivision de Blackfoot

Subdivision de Clearwater

Subdivision de Bala

Subdivision de Clearwater

Subdivision de Fort Frances

7 mars 2023

7 mars 2023

21 mars 2023

21 mars 2023

21 mars 2023

4 avril 2023

4 avril 2023

4 avril 2023

15 mars 2023

15 mars 2023

10 mai 2023

29 mars 2023

26 avril 2023

10 mai 2023

26 avril 2023

8 avril 2023

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Vegreville

Subdivision de Camrose

Subdivision de Redditt

Subdivision de Rivers

Subdivision Ashcroft

Subdivision de Bala

Subdivision de Camrose

Subdivision de Vegreville

4 avril 2023

4 avril 2023

5 avril 2023

10 avril 2023

18 avril 2023

19 avril 2023

20 avril 2023

20 avril 2023

21 avril 2023

12 avril 2023

9 avril 2023

11 avril 2023

26 avril 2023

2 mai 2023

26 avril 2023

26 avril 2023
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Ouest – de mai à juin
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin
Subdivision de Bala

Subdivision d’Edson

Subdivision d’Albreda

Subdivision de Ruel

Subdivision de Togo

Subdivision de Three Hills

Subdivision d’Aberdeen

Subdivision d’Edson

Subdivision de Brooksby

Dawson Creek

21 mars 2023

2 mai 2023

2 mai 2023

10 mai 2023

2 mai 2023

2 mai 2023

16 mai 2023

16 mai 2023

30 mai 2023

30 mai 2023

10 mai 2023

10 mai 2023

10 mai 2023

15 juin 2023

10 mai 2023

23 mai 2023

23 mai 2023

7 juin 2023

7 juin 2023

7 juin 2023

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Foothills

Subdivision de Grande Prairie

Subdivision de Quappelle

Subdivision de Soo

Subdivision de Wainwright

Subdivision de Caramat

Subdivision de Rivers

Subdivision de Watrous

Subdivision de Skeena

Subdivision de Ruel

30 mai 2023

30 mai 2023

30 mai 2023

30 mai 2023

30 mai 2023

13 juin 2023

13 juin 2023

19 juin 2023

27 juin 2023

29 juin 2023

7 juin 2023

21 juin 2023

7 juin 2023

6 juin 2023

21 juin 2023

4 juillet 2023

4 juillet 2023

21 juin 2023

30 juin 2023

22 sept. 2023
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Ouest – de juillet à août
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Caramat

Subdivision de Rivers

Subdivision de Ruel

Subdivision Bulkley

Subdivision de Redditt

Subdivision de Manning

Prince George (C.-B.)

Subdivision de Telkwa

Subdivision de Fort Frances

13 juin 2023

13 juin 2023

29 juin 2023

1er juillet 2023

11 juillet 2023

11 juillet 2023

11 juillet 2023

11 juillet 2023

11 juillet 2023

4 juillet 2023

4 juillet 2023

22 sept. 2023

15 juillet 2023

2 août 2023

30 août 2023

2 août 2023

12 août 2023

19 juillet 2023

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Slave Lake

Subdivision d’Allanwater

Subdivision de Chetwynd

Subdivision de Vegreville

Subdivision de Nechako

Subdivision de Grande Cache

Subdivision de Lac La Biche

Subdivision de Fraser

25 juillet 2023

9 août 2023

9 août 2023

9 août 2023

13 août 2023

22 août 2023

22 août 2023

26 août 2023

2 août 2023

16 août 2023

30 août 2023

16 août 2023

25 août 2023

13 sept. 2023

30 août 2023

10 sept. 2023
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Ouest – de septembre à octobre
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Manning

Subdivision de Sangudo

Subdivision Tête Jaune

Subdivision de Robson

Subdivision de Grande Cache

Dawson Creek

Subdivision de Fort St. John

Subdivision de Peace River

Subdivision de Kitimat

Subdivision de Slave Lake

Fort St. John

Subdivision de Stuart 

Subdivision de Chetwynd

Subdivision de Stuart

Subdivision de Grande Cache

Subdivision de Westlock

Subdivision de Yale

6 sept. 2023

6 sept. 2023

11 sept. 2023

13 sept. 2023

19 sept. 2023

19 sept. 2023

19 sept. 2023

19 sept. 2023

4 oct. 2023

4 oct. 2023

5 oct. 2023

9 oct. 2023

17 oct. 2023

19 oct. 2023

22 oct. 2023

31 oct. 2023

31 oct. 2023

13 sept. 2023

13 sept. 2023

12 sept. 2023

13 sept. 2023

21 oct. 2023

10 oct. 2023

4 oct. 2023

27 sept. 2023

10 oct. 2023

25 oct. 2023

8 oct. 2023

18 oct. 2023

25 oct. 2023

4 nov. 2023

20 nov. 2023

19 nov. 2023

4 nov. 2023
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Ouest – de novembre à décembre
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Stuart

Subdivision de Grande Cache

Subdivision de Westlock

Subdivision de Yale

Subdivision de Newmarket

Subdivision de Grande Cache

Subdivision de Coronado

19 oct. 2023

22 oct. 2023

31 oct. 2023

31 oct. 2023

28 nov. 2023

21 nov. 2023

21 nov. 2023

4 nov. 2023

20 nov. 2023

19 nov. 2023

4 nov. 2023

3 déc. 2023

30 nov. 2023

22 nov. 2023



Région de l’Est
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Est – de mars à avril
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin
Subdivision de Kingston Ouest

Subdivision de Strathroy

Subdivision de Dartmouth

Subdivision de Joliette

Subdivision du Lac-Saint-Jean

Subdivision de La Tuque

Subdivision de Saint-Maurice

Subdivision de Bedford

4 avril 2023

4 avril 2023

17 avril 2023

17 avril 2023

20 avril 2023

21 avril 2023

26 avril 2023

27 avril 2023

28 juin 2023

11 avril 2023

26 avril 2023

19 avril 2023

20 avril 2023

24 avril 2023

2 mai 2023

7 juin 2023



1010

Est – de mai à juin
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin
Subdivision de Kingston Ouest

Subdivision de Saint-Maurice

Subdivision de Bedford

Subdivision de Mont-Joli

Subdivision de Chapais

Subdivision de Matagami

Subdivision du Lac-Saint-Jean

Subdivision de Springhill

4 avril 2023

26 avril 2023

27 avril 2023

8 mai 2023

13 mai 2023

23 mai 2023

30 mai 2023

8 juin 2023

28 juin 2023

2 mai 2023

7 juin 2023

9 mai 2023

16 mai 2023

29 mai 2023

20 juillet 2023

3 juillet 2023
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Est – de juillet à août
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin
Subdivision du Lac-Saint-Jean

Subdivision de Springhill

Subdivision de Pelletier

Subdivision de Matane

Subdivision de Dundas

Subdivision de Kingston Ouest

Subdivision d’Oakville

Subdivision de Halton

Subdivision de Roberval

Subdivision de Cran

Subdivision de Pelletier

30 mai 2023

8 juin 2023

3 juillet 2023

10 juillet 2023

11 juillet 2023

11 juillet 2023

15 juillet 2023

17 juillet 2023

21 juillet 2023

3 août 2023

7 août 2023

20 juillet 2023

3 juillet 2023

3 août 2023

8 août 2023

15 juillet 2023

29 juillet 2023

16 juillet 2023

13 août 2023

2 août 2023

6 août 2023

10 août 2023

Lieu Date de début Date de fin
Subdivision de Mont-Joli

Subdivision du Lac-Saint-Jean

Subdivision de Napadogan

Subdivision de York

Subdivision de La Tuque

Subdivision de Strathroy

Subdivision de Sussex

Subdivision de Kingston Ouest

Subdivision de Saint-Maurice

Subdivision de Springhill

Subdivision de Bridge

9 août 2023

14 août 2023

14 août 2023

14 août 2023

17 août 2023

22 août 2023

24 août 2023

26 août 2023

28 août 2023

30 août 2023

31 août 2023

7 sept. 2023

16 août 2023

23 août 2023

25 août 2023

24 août 2023

20 oct. 2023

29 août 2023

20 nov. 2023

31 août 2023

5 sept. 2023

22 sept. 2023
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Est – de septembre à octobre
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin
Subdivision de Mont-Joli

Subdivision de Strathroy

Subdivision de Springhill

Subdivision de Bridge

Subdivision de Sorel

Subdivision de Strathroy

9 août 2023

22 août 2023

30 août 2023

31 août 2023

6 sept. 2023

6 sept. 2023

7 sept. 2023

20 oct. 2023

5 sept. 2023

22 sept. 2023

7 sept. 2023

6 sept. 2023

Lieu Date de début Date de fin
Subdivision de Saint-Hyacinthe

Subdivision de Dartmouth

Subdivision de Chapais

Subdivision de Joliette

Subdivision de Saint-Laurent

8 sept. 2023

25 sept. 2023

27 sept. 2023

10 oct. 2023

12 oct. 2023

13 sept. 2023

2 oct. 2023

7 oct. 2023

11 oct. 2023

27 oct. 2023
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Est – de novembre à décembre
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Kingston Ouest

Subdivision de Halton

Subdivision d’Oakville

Subdivision d’Uxbridge

26 août 2023

28 nov. 2023

29 nov. 2023

30 nov. 2023

20 nov. 2023

28 nov. 2023

29 nov. 2023

2 déc. 2023



Région du Sud
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Sud – de mars à avril
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Yazoo

Subdivision de Waukesha

Subdivision de Manistique

Subdivision de St. Louis

Subdivision de Dubuque

8 mars 2023

17 mars 2023

11 avril 2023

16 avril 2023

17 avril 2023

23 avril 2023

21 mars 2023

3 juillet 2023

22 mai 2023

4 mai 2023
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Sud – de mai à juin
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Manistique

Subdivision de St. Louis

Subdivision de Dubuque

Subdivision d’Ida Grove

Subdivision de Centralia

Subdivision de Bluford

Triage de Joliet

11 avril 2023

16 avril 2023

17 avril 2023

22 mai 2023

23 mai 2023

10 juin 2023

17 juin 2023

3 juillet 2023

22 mai 2023

4 mai 2023

5 juin 2023

9 juin 2023

30 juin 2023

22 juin 2023
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Sud – de juillet à août
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Manistique

Subdivision Leithton

Subdivision de Minneapolis

Subdivision de Mount Clemens

Subdivision de Bessemer

Triage Kirk

Subdivision de Chicago

Subdivision de Rainy

Subdivision de Dubuque

Subdivision de Freeport

11 avril 2023

1er juillet 2023

4 juillet 2023

6 juillet 2023

11 juillet 2023

23 juillet 2023

6 août 2023

9 août 2023

19 août 2023

30 août 2023

3 juillet 2023

16 juillet 2023

4 août 2023

10 juillet 2023

31 août 2023

5 août 2023

29 août 2023

20 oct. 2023

29 oct. 2023

18 sept. 2023
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Sud – de septembre à octobre
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision de Rainy

Subdivision de Dubuque

Subdivision de Freeport

Subdivision de Champaign

Triage Fulton

Subdivision de Fulton

Subdivision de Beaumont

Subdivision de Peoria

Triage Hawthorne

Subdivision d’Iron Range

Subdivision de Waterloo

9 août 2023

19 août 2023

30 août 2023

18 sept. 2023

4 oct. 2023

4 oct. 2023

11 oct. 2023

11 oct. 2023

18 oct. 2023

23 oct. 2023

30 oct. 2023

20 oct. 2023

29 oct. 2023

18 sept. 2023

10 oct. 2023

10 oct. 2023

10 oct. 2023

17 oct. 2023

17 oct. 2023

26 oct. 2023

3 nov. 2023

13 nov. 2023
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Sud – de novembre à décembre
Durée prévue de 6 à 8 heures d’intervalles travaux 

Lieu Date de début Date de fin

Subdivision d’Iron Range

Subdivision de Waterloo

Subdivision de Missabe

Subdivision de McComb

Subdivision de Superior

Subdivision de Beaumont

Subdivision de Superior

Subdivision de Plover

23 oct. 2023

30 oct. 2023

6 nov. 2023

13 nov. 2023

23 nov. 2023

4 déc. 2023

5 déc. 2023

7 déc. 2023

3 nov. 2023

13 nov. 2023

22 nov. 2023

3 déc. 2023

4 déc. 2023

28 déc. 2023

6 déc. 2023

21 déc. 2023
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Merci


