



Accroître la capacité

Calendrier des travaux 2023




Région de l'Ouest



Ouest – de mars à avril

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux


Lieu	Date de début	Date de fin	Lieu	Date de début	Date de fin
Ashcroft	7 mars 2023	15 mars 2023	Subdivision de Vegreville	4 avril 2023	21 avril 2023
Subdivision de Rivers	7 mars 2023	15 mars 2023	Subdivision de Camrose	4 avril 2023	12 avril 2023
Subdivision de Bala	21 mars 2023	10 mai 2023	Subdivision de Redditt	5 avril 2023	9 avril 2023
Subdivision de Blackfoot	21 mars 2023	29 mars 2023	Subdivision de Rivers	10 avril 2023	11 avril 2023
Subdivision de Clearwater	21 mars 2023	26 avril 2023	Subdivision Ashcroft	18 avril 2023	26 avril 2023
Subdivision de Bala	4 avril 2023	10 mai 2023	Subdivision de Bala	19 avril 2023	2 mai 2023
Subdivision de Clearwater	4 avril 2023	26 avril 2023	Subdivision de Camrose	20 avril 2023	26 avril 2023
Subdivision de Fort Frances	4 avril 2023	8 avril 2023	Subdivision de Vegreville	20 avril 2023	26 avril 2023



Ouest – de juillet à août

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin	Lieu	Date de début	Date de fin
Subdivision de Caramat	13 juin 2023	4 juillet 2023	Subdivision de Slave Lake	25 juillet 2023	2 août 2023
Subdivision de Rivers	13 juin 2023	4 juillet 2023	Subdivision d'Allanwater	9 août 2023	16 août 2023
Subdivision de Ruel	29 juin 2023	22 sept. 2023	Subdivision de Chetwynd	9 août 2023	30 août 2023
Subdivision Bulkley	1 ^{er} juillet 2023	15 juillet 2023	Subdivision de Vegreville	9 août 2023	16 août 2023
Subdivision de Redditt	11 juillet 2023	2 août 2023	Subdivision de Nechako	13 août 2023	25 août 2023
Subdivision de Manning	11 juillet 2023	30 août 2023	Subdivision de Grande Cache	22 août 2023	13 sept. 2023
Prince George (C.-B.)	11 juillet 2023	2 août 2023	Subdivision de Lac La Biche	22 août 2023	30 août 2023
Subdivision de Telkwa	11 juillet 2023	12 août 2023	Subdivision de Fraser	26 août 2023	10 sept. 2023
Subdivision de Fort Frances	11 juillet 2023	19 juillet 2023			



Ouest – de septembre à octobre

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
Subdivision de Manning	6 sept. 2023	13 sept. 2023
Subdivision de Sangudo	6 sept. 2023	13 sept. 2023
Subdivision Tête Jaune	11 sept. 2023	12 sept. 2023
Subdivision de Robson	13 sept. 2023	13 sept. 2023
Subdivision de Grande Cache	19 sept. 2023	21 oct. 2023
Dawson Creek	19 sept. 2023	10 oct. 2023
Subdivision de Fort St. John	19 sept. 2023	4 oct. 2023
Subdivision de Peace River	19 sept. 2023	27 sept. 2023
Subdivision de Kitimat	4 oct. 2023	10 oct. 2023
Subdivision de Slave Lake	4 oct. 2023	25 oct. 2023
Fort St. John	5 oct. 2023	8 oct. 2023
Subdivision de Stuart	9 oct. 2023	18 oct. 2023
Subdivision de Chetwynd	17 oct. 2023	25 oct. 2023
Subdivision de Stuart	19 oct. 2023	4 nov. 2023
Subdivision de Grande Cache	22 oct. 2023	20 nov. 2023
Subdivision de Westlock	31 oct. 2023	19 nov. 2023
Subdivision de Yale	31 oct. 2023	4 nov. 2023



Ouest – de novembre à décembre

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
Subdivision de Stuart	19 oct. 2023	4 nov. 2023
Subdivision de Grande Cache	22 oct. 2023	20 nov. 2023
Subdivision de Westlock	31 oct. 2023	19 nov. 2023
Subdivision de Yale	31 oct. 2023	4 nov. 2023
Subdivision de Newmarket	28 nov. 2023	3 déc. 2023
Subdivision de Grande Cache	21 nov. 2023	30 nov. 2023
Subdivision de Coronado	21 nov. 2023	22 nov. 2023



Région de l'Est




Est – de mars à avril

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
Subdivision de Kingston Ouest	4 avril 2023	28 juin 2023
Subdivision de Strathroy	4 avril 2023	11 avril 2023
Subdivision de Dartmouth	17 avril 2023	26 avril 2023
Subdivision de Joliette	17 avril 2023	19 avril 2023
Subdivision du Lac-Saint-Jean	20 avril 2023	20 avril 2023
Subdivision de La Tuque	21 avril 2023	24 avril 2023
Subdivision de Saint-Maurice	26 avril 2023	2 mai 2023
Subdivision de Bedford	27 avril 2023	7 juin 2023


Date de début	Date de fin
4 avril 2023	28 juin 2023
4 avril 2023	11 avril 2023
17 avril 2023	26 avril 2023
17 avril 2023	19 avril 2023
20 avril 2023	20 avril 2023
21 avril 2023	24 avril 2023
26 avril 2023	2 mai 2023
27 avril 2023	7 juin 2023



Est – de mai à juin

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux


Lieu	Date de début	Date de fin
Subdivision de Kingston Ouest	4 avril 2023	28 juin 2023
Subdivision de Saint-Maurice	26 avril 2023	2 mai 2023
Subdivision de Bedford	27 avril 2023	7 juin 2023
Subdivision de Mont-Joli	8 mai 2023	9 mai 2023
Subdivision de Chapais	13 mai 2023	16 mai 2023
Subdivision de Matagami	23 mai 2023	29 mai 2023
Subdivision du Lac-Saint-Jean	30 mai 2023	20 juillet 2023
Subdivision de Springhill	8 juin 2023	3 juillet 2023



Est – de juillet à août

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin	Lieu	Date de début	Date de fin
Subdivision du Lac-Saint-Jean	30 mai 2023	20 juillet 2023	Subdivision de Mont-Joli	9 août 2023	7 sept. 2023
Subdivision de Springhill	8 juin 2023	3 juillet 2023	Subdivision du Lac-Saint-Jean	14 août 2023	16 août 2023
Subdivision de Pelletier	3 juillet 2023	3 août 2023	Subdivision de Napadogan	14 août 2023	23 août 2023
Subdivision de Matane	10 juillet 2023	8 août 2023	Subdivision de York	14 août 2023	25 août 2023
Subdivision de Dundas	11 juillet 2023	15 juillet 2023	Subdivision de La Tuque	17 août 2023	24 août 2023
Subdivision de Kingston Ouest	11 juillet 2023	29 juillet 2023	Subdivision de Strathroy	22 août 2023	20 oct. 2023
Subdivision d'Oakville	15 juillet 2023	16 juillet 2023	Subdivision de Sussex	24 août 2023	29 août 2023
Subdivision de Halton	17 juillet 2023	13 août 2023	Subdivision de Kingston Ouest	26 août 2023	20 nov. 2023
Subdivision de Roberval	21 juillet 2023	2 août 2023	Subdivision de Saint-Maurice	28 août 2023	31 août 2023
Subdivision de Cran	3 août 2023	6 août 2023	Subdivision de Springhill	30 août 2023	5 sept. 2023
Subdivision de Pelletier	7 août 2023	10 août 2023	Subdivision de Bridge	31 août 2023	22 sept. 2023



Est – de novembre à décembre

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
Subdivision de Kingston Ouest	26 août 2023	20 nov. 2023
Subdivision de Halton	28 nov. 2023	28 nov. 2023
Subdivision d’Oakville	29 nov. 2023	29 nov. 2023
Subdivision d’Uxbridge	30 nov. 2023	2 déc. 2023



Région du Sud



Sud – de mars à avril


Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu

Date de début

Date de fin

Subdivision de Yazoo	8 mars 2023	23 avril 2023
Subdivision de Waukesha	17 mars 2023	21 mars 2023
Subdivision de Manistique	11 avril 2023	3 juillet 2023
Subdivision de St. Louis	16 avril 2023	22 mai 2023
Subdivision de Dubuque	17 avril 2023	4 mai 2023



Sud – de mai à juin

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu


Date de début

Date de fin

Subdivision de Manistique
 Subdivision de St. Louis
 Subdivision de Dubuque
 Subdivision d'Ida Grove
 Subdivision de Centralia
 Subdivision de Bluford
 Triage de Joliet

11 avril 2023
 16 avril 2023
 17 avril 2023
 22 mai 2023
 23 mai 2023
 10 juin 2023
 17 juin 2023

3 juillet 2023
 22 mai 2023
 4 mai 2023
 5 juin 2023
 9 juin 2023
 30 juin 2023
 22 juin 2023



Sud – de juillet à août

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux


Lieu	Date de début	Date de fin
Subdivision de Manistique	11 avril 2023	3 juillet 2023
Subdivision Leithton	1 ^{er} juillet 2023	16 juillet 2023
Subdivision de Minneapolis	4 juillet 2023	4 août 2023
Subdivision de Mount Clemens	6 juillet 2023	10 juillet 2023
Subdivision de Bessemer	11 juillet 2023	31 août 2023
Triage Kirk	23 juillet 2023	5 août 2023
Subdivision de Chicago	6 août 2023	29 août 2023
Subdivision de Rainy	9 août 2023	20 oct. 2023
Subdivision de Dubuque	19 août 2023	29 oct. 2023
Subdivision de Freeport	30 août 2023	18 sept. 2023



Sud – de septembre à octobre

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux


Lieu	Date de début	Date de fin
Subdivision de Rainy	9 août 2023	20 oct. 2023
Subdivision de Dubuque	19 août 2023	29 oct. 2023
Subdivision de Freeport	30 août 2023	18 sept. 2023
Subdivision de Champaign	18 sept. 2023	10 oct. 2023
Triage Fulton	4 oct. 2023	10 oct. 2023
Subdivision de Fulton	4 oct. 2023	10 oct. 2023
Subdivision de Beaumont	11 oct. 2023	17 oct. 2023
Subdivision de Peoria	11 oct. 2023	17 oct. 2023
Triage Hawthorne	18 oct. 2023	26 oct. 2023
Subdivision d'Iron Range	23 oct. 2023	3 nov. 2023
Subdivision de Waterloo	30 oct. 2023	13 nov. 2023



Sud – de novembre à décembre

Durée prévue de 6 à 8 heures d'intervalles travaux

Lieu	Date de début	Date de fin
Subdivision d'Iron Range	23 oct. 2023	3 nov. 2023
Subdivision de Waterloo	30 oct. 2023	13 nov. 2023
Subdivision de Missabe	6 nov. 2023	22 nov. 2023
Subdivision de McComb	13 nov. 2023	3 déc. 2023
Subdivision de Superior	23 nov. 2023	4 déc. 2023
Subdivision de Beaumont	4 déc. 2023	28 déc. 2023
Subdivision de Superior	5 déc. 2023	6 déc. 2023
Subdivision de Plover	7 déc. 2023	21 déc. 2023



Merci

